



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 35

Карпенко Н.Е. Карпенко
«26» июня 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
№ 35 поселка Первомайский
муниципального образования Новопокровский район в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МБДОУ № 35	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.3.	Издание правовых актов о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е.	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новопокровский район	25.08.2026
1.4.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е. Воспитатель Матвиенко Н.В. Воспитатель Христюк Е.И.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.5.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями	Воспитатель Матвиенко Н.В. Воспитатель Христюк Е.И.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных	15.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	ми (законными представителями)		представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
2.1.	Обеспечение участия администратора в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
2.2.	Обеспечено участие педагогических работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
2.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто за-	Заведующий МБДОУ № 35 Карпенко Н.Е.	пользователи ТОР «Моя школа» принимают уча-	с 01.09.2026 до

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	даваемым вопросам		ствие в вебинарах по ча- сто задаваемым вопросам	01.11.2026 еженедель- но, далее ежемесячно

Заведующий МБДОУ № 35



Карпенко Н.Е.